



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALAMO TEMAPACHE

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O EQUIPO



4o. TRIMESTRE 2017

Monto Asignado	Monto ejercido	Monto por ejercer	Contrato y/o pedido por concepto del proyecto o meta autorizada	Avance físico de la obra	Avance financiero	Último estado de cuenta bancario	Acta entrega recepción o finiquito	Economías aplicadas en infraestructura física	Informe de productos financieros generados
7,000,000.00	0	7,000,000.00	Equipamiento para talleres y laboratorios varios (Proexoess 2015)	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a

Fecha de elaboración: 09/03/2018